

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๔/ว ๕๓๘



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๕๖๕
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง การตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โครงการที่แล้วเสร็จไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเบิกจ่ายงบประมาณโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถูกร้องเรียนหรือดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางละเมิด

จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ www.samutsakhon.go.th หัวข้อ: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๘๐

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๕๖๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเบิดการจ้ดซื้อจ้ดจ้างที่ควรให้ควมระมัดระวัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๒๑๖/ว ๕๙๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเบิดการจ้ดซื้อจ้ดจ้างที่ควรให้ควมระมัดระวัง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีการจ้ดซื้อจ้ดจ้างจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าผู้รับผิดชอบดำเนินการ จ้ดซื้อจ้ดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจ้ดซื้อจ้ดจ้างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลการจ้ดซื้อจ้ดจ้าง กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการและสัญญาจ้าง การตรวจรับการจ้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โครงการที่แล้วเสร็จไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเบิกจ่ายงบประมาณโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถูกร้องเรียน หรือดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางละเมิด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังในการดำเนินการจ้ดซื้อจ้ดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ <http://www.auditor0216.moi.go.th/> หัวข้อหนังสือสั่งการฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ และขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๕๑-๒

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๕๒




กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

www.moi.go.th

สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ควรให้ความระมัดระวัง

จัดทำโดย...

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสี่ยงต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. แผนและผล การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบบทย่อยประเภทฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ สตง. ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ จัดทำได้ ซึ่งกรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดดังกล่าว สตง. ได้เคยชี้มูลให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการซ่อมมบรณะสะพานฯ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ขอให้ผู้บริหารการซื้อผู้รับผิดชอบจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือหนึ่งสื่อ คำนวณที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๖
<p>๒. การจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>๒.๑ การเปิดเผยแพร่ ราคากลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบอบฐานข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐจากก่อให้เกิดการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการโดยเฉพาะการตั้งงบประมาณ หรือการกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบข้อมูล (เว็บไซต์) แห่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑/ว ๑๗๙ ลว ๑๔ พ.ค. ๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยแพร่ราคากลางของทางราชการ คู่มือแนวทางการเปิดเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒
	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้ประชาชนไม่รับรู้ข้อมูลโครงการของรัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาจมีการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวเสนอเจตนาทุจริต และมีความผิดทางวินัยด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> งานจ้างก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง</p>		<p>๒. การจ้างควบคุมงาน ๓. การจ้างออกแบบ ๔. การจ้างที่ปรึกษา ๕. การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ๖. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๗. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินก่อนสร้าง</p> <p>โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามแนวทางการเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท)</p>	<p>มาตรา ๑๐๓/๗ และ ๑๐๓/๘</p>
๒.๒ การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากการออกแบบงานก่อสร้างจะมีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะทำการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความสับสนเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จึงต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 	<ul style="list-style-type: none"> ในงานก่อสร้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มติ ครม. ถว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ถว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗
	<ul style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับประมาณราคาร่วมเป็น 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ต้องจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากวิธีการคำนวณราคากลางต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถทางนั้น ๆ ร่วมเป็น 	<ul style="list-style-type: none"> องค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และ 	<ul style="list-style-type: none"> มติ ครม. ถว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>กรรมการช่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการถอดแบบจริง - กำหนด Factor F ไม่ถูกต้องตามประเภทของงาน - กำหนดปริมาณงานและค่าแรงสูงเกินไป - กำหนดราคาค่าวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามสำเนียงงานพาณิชย์จังหวัดประกาศ 	<p>กรรมการช่วย จึงจะได้ราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง สตง. เคยชี้มูลความเสียหายกรณีการกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นการทุจริตทำให้ทางราชการเสียหาย ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ทางแพ่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชดใช้เงินคืนทางราชการ - ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง กรณีงานจ้างฝังบกลบขยะและโครงการสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย (Flagship) โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจของชุมชน งานก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯลฯ 	<p>กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกรมการโยธาวิศวกรรมเป็นการช่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ที่กำหนดโดยเคร่งครัด 	<p>๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗</p> <ul style="list-style-type: none"> มติ ครม. ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ พ.ร.บ. ว่าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้คิดคำนวณราคากลางในพื้นที่/ท้องถิ่นเอง แต่นำรายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างที่ได้มาพร้อมแบบบูรณาการมา กำหนดเป็นราคากลาง เพื่อขออนุมัติจัดจ้างเลย 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ไม่ได้ราคากลางที่แท้จริง ซึ่งอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ และราคาวัสดุก่อสร้าง สตง. เคยชี้มูลความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ทางราชการเสียหาย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ใ้เรียกเงินคืนในส่วนที่สูงจากราคากลางที่แท้จริง - ดำเนินการทางแพ่ง อาญา วินัย กับคณะกรรมการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่กำหนดราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> มติ ครม. ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการ กำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรงมา กำหนดราคากลาง แต่สืบราคากลางจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น ๆ โดยตรง ทำให้กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด 	<p>ราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชุดออกคลอง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของราชการไม่คุ้มค่า ในกรณีสืบราคากลางจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพที่ต้องการซื้อหรือจ้างโดยตรงมากำหนดราคากลาง สดง. เคยซื้อผลความผิดของผู้กำหนดราคากลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ทางวินัย - เรียกเงินที่จ่ายสูงกว่าราคาท้องตลาดจริงคืนคลัง เช่น การกำหนดราคากลาง กรณีจัดพิมพ์หนังสือ การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟประดับและเสาไฟฟ้าสาธารณะ โครงการจัดซื้อสารเคมี กรณีโรคระบาดต่าง ๆ การจัดซื้ออาหารบรรจุภัณฑ์ (ถังไฟเบอร์กลาส) ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาขายตามท้องตลาดที่แท้จริง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 	<p>ว ๑๔๔-ลา ๒๒ เม.ย. ๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> คู่มือแนวทางการเปิด เผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและกำหนดจำนวนราคา กลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๓, ๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔๐
<p>๒.๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้งบเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด และทำให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ได้ผู้รับจ้างรายย่อย ซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน และมีมาตรฐานต่างกัน และอาจเป็นการทุจริตช่วยผู้รับเหมารายใด รายหนึ่งให้ได้งานจ้างนั้น ปปช. เคยซื้อผลความผิดดำเนินคดีอาญากับผู้อนุมัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง กรณีโครงการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ ถนน อาคารสถานที่ของหน่วยงานหนึ่ง โดยแบ่งจ้างจากวิธีประกวดราคาเป็นวิธีสอบราคา และอำนาจสั่งจ้างเปลี่ยนไปจากที่เป็นอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ เป็นอำนาจของตนเอง โดยไม่มีการสอบราคาจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้งบเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทำมิได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ วรรคสอง พรบ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒
<p>๒.๔. การบริหารสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ส่งหนังสือสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่า 	<ul style="list-style-type: none"> ทำให้ สดง. ไม่ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง สดง. ได้เคยซื้อผลความผิดให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ส่งสัญญาหรือข้อตกลงที่มูลค่าตั้ง ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ออกใบสั่งปรับไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง	ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่กำหนด เช่น ไม่ส่งสำเนาสัญญา กรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบฯ กำหนด	พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕
	กำหนดอัตราค่าปรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่ำกว่าที่ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดค่าปรับต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนดทำให้ทางราชการเสียหาย หากเกิดความล่าช้า สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้ดำเนินการตามบทกำหนดโทษ ตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่กำหนด เช่น การกำหนดค่าปรับงานก่อสร้างถนนเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ซึ่งตามระเบียบกำหนดค่าปรับเป็นรายวันใน อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น 	<ul style="list-style-type: none"> ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้สัญญา หรือข้อตกลงต้องกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคา พสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ สำหรับงาน ก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผล กระทบต่อการจราจร ให้กำหนด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕
	พัสดุเกิดชำรุดบกพร่องในระยะ เวลาประกันแต่ไม่มีการซ่อมแซม	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนราชการต้องตั้งงบประมาณมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังกล่าว ทำให้ทางราชการเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ สตง. ได้เคยชี้มูลความผิด หากไม่สามารถให้ ผู้รับจ้างมา ซ่อมแซมฯ ดังนี้ - ดำเนินการทวงวินัยกับผู้รับผิดชอบ - พิจารณาดำเนินการทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ เกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนครบกำหนดระยะเวลาความ รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในงานนั้น จะต้องติดตาม ตรวจสอบ ทรัพย์สินตามโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดบกพร่อง จะได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมตาม สัญญา และติดตามการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาจ้างตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๖ พ.ร.บ. ความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือแบบรูปรายการโดยไม่ขออนุมัติผู้มีอำนาจและหรือไม่บันทึกแบบแนบท้ายสัญญา 	<p>เรียกเงินที่หน่วยงานต้องจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมชิ้น เช่น การไม่ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้จากโครงการในระยะเวลารับประกัน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการในสัญญาจ้างแต่ไม่ได้รับรายงานหรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ และไม่ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน แต่ได้ตรวจรับงานถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าปรับ (กรณีล่าช้า) จึงมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมสัญญาจ้างหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและทำให้ทางราชการเสียหาย และไม่ได้รับเงินค่าปรับจากกรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัยและระงับการฟ้องช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่ขออนุมัติ กรณีการก่อสร้างซ่อมประตูฯ 	<p>ของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ถูกต้องเพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> สัญญาที่ลงนามแล้วจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่ความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไข ขอให้ช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ และ ๑๓๗
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและไม่ได้ควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการ 	<p>ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด และบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ</p>	<p>ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด และบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๓

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ควบคุมงาน โดยมีได้ตรวจวัดปริมาณงานจริง แต่ลงนามตรวจรับว่าถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สตง. ซึ่งมีผลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการทางแพ่ง และทางอาญา กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน (หาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าปริมาณดิน) เช่นผู้ควบคุมงานมิได้ตรวจวัดปริมาณดินชุดในแต่ละวันว่ามีปริมาณเท่าใด แต่ใช้วิธีกะประมาณด้วยสายตา และรับรองว่าผู้จ้างดำเนินการชุดออกแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทดสอบปริมาณดินชุด และลงนามในใบตรวจรับตามรายงานของผู้ควบคุมงาน เช่น ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรองความถูกต้องในใบตรวจรับ กรณีโครงการสำคัญและเร่งด่วน (Flagship) เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย งานจ้างชุดลอกคลอง ฯลฯ 	<p>ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา และต้องตรวจวัดปริมาณดินชุดกับปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา เมื่อเห็นว่า ครบถ้วน ถูกต้อง จึงจะลงนามรับรองรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมีหน้าที่ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วน หากมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างและปริมาณงานที่จะต้องรับตามระเบียบด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๒ และ ๗๓ หนังสือที่ กค(กาวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ถว ๒๐ เมย. ๕๕
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานได้ทำการตรวจรับการจ้างและรับรองว่า งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มตามสัญญาจ้าง ซึ่งข้อเท็จจริงการก่อสร้างไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ทำให้ทางราชการเสียหาย มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ดำเนินการทางแพ่ง อาญา และวินัย เช่น การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณีก่อสร้างฝายน้ำล้น โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานต้องปฏิบัติตามที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๒ และ ๗๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการบริหาร 	

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>และปริมาณงานที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานขาดความรอบคอบในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจการจ้าง ทำให้ขนาดโครงสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปราชการก่อสร้าง 	<p>ผลกระทบบั่นคั่ง แข็งแรง ของอาคารเปลี่ยนแปลงไป และจะไม่ปลอดภัยในการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> สตง. ได้เคยชี้มูลว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปราชการละเอียดราชการ ถือว่ากระทำผิดวินัย ตรวจรับการจ้างขนาดเสาเข็มหน้าตัดไม่เป็นตามแบบรูปราชการ กรณีโครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	<p>ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕(๓) และ ข้อ ๖๖ (๔)</p> <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ และ ๗๓ บทลงโทษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐
	<ul style="list-style-type: none"> การขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดย - ยังมิได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ - ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว แต่ยังมีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลลำห้วย - มีการขุดดิน/ทราย ที่ได้จากการขุดลอกออกจากบริเวณลำห้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ทำให้เสื่อมสภาพไปจากเดิม และทำให้ราชการเสียหาย สตง. เคยชี้มูลความผิดกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว ดังนี้ - ทางอาญา - ทางวินัย - ทางละเมิด เช่น โครงการการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่สาธารณะประโยชน์/พื้นที่เขตอุทยาน/เขตป่าสงวนแห่งชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานตามโครงการใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จึงจะดำเนินการได้ตามระเบียบ และในกรณีที่โครงการต้องดำเนินการในพื้นที่สาธารณะประโยชน์/พื้นที่เขตอุทยาน/เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ กรมป่าไม้

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>๓. การจัดทำโครงการต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> การไม่ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน ส.ตจ. ได้เคยชี้มูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางวินัยและทางละเมิดกับบุคคลดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสนอโครงการ - ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้เห็นชอบโครงการ - ผู้อนุมัติโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจของชุมชนงานวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โครงการตามยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเกษตรฯ ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนทุกจังหวัดให้พิจารณาศึกษา ทบทวน และทำความเข้าใจโดยก่อนอนุมัติโครงการต้องพิจารณาทั้งระบบของโครงการ ตั้งแต่การเขียนโครงการจนถึงการติดตามและรายงานผล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งกำหนดการบริหารจัดการและหน่วยงานที่ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นลายลักษณ์อักษร 	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๔ ลว ๑๘ เม.ย. ๕๙
<ul style="list-style-type: none"> การจัดจ้างโครงการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ไม่ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างทำให้เกิดความล่าช้าและต้องกันเงินงบประมาณไว้ในปีต่อ ๆ ไป 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการเสียโอกาสที่จะนำเงินงบประมาณไปใช้บริหารงานโครงการ/ภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารรถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด ส.ตจ. เคยชี้มูลความผิด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หากก่อให้เกิดความเสียหายให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสูญหายนั้น - ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบสืบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๐ 	<ul style="list-style-type: none"> กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กำหนด เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้น ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ การทำประชาพิจารณ์ การศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) กระทรวงทรัพยากร 	

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีการจัดทำเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ โดยไม่มีภัยพิบัติที่แท้จริง และไม่มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับรู้ทราบโดยกว้างขวางตามเจตนารมณ์ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการคลังจัดสรรวงเงินทดรองราชการ ซึ่งมีบัญชีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายแนบท้ายคำสั่งโดยกำหนดพื้นที่ให้การช่วยเหลือทั้งชนิดของวัสดุราคาต่อหน่วยอัตราส่วนที่ต้องใช้ปริมาณที่ต้องซื้อ จำนวนเงินที่ต้องซื้อ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของวัสดุชนิดเดียวกัน รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ก.อ. มีรายละเอียดในรายงานประชุมไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้เบิกเงินทดรองราชการ 	<p>เช่น การทำสัญญาจ้างโดยไม่ได้ออกญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ทำให้ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีโครงการก่อสร้างซ่อมประตูระบายน้ำ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พฤติการณ์น่าจะเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่ง สตง. เคยชี้มูลความผิดกรณีดังกล่าว โดยให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ทางอาญา - ทางวินัย - ทางละเมิด <p>เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะกรณี 	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none">• คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ร่วมลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการประชุมจริง• คณะกรรมการจัดทำเจรจาต่อรองและตกลงราคาไม่มีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายโดยตรง จัดซื้อพัสดุราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดในท้องที่ประจวบคีรีขันธ์			